



ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

																	Витрати								
							План	Факт.	План	Факт.	План	Факт.	План	Факт.	План	Факт.	План	Факт.	План	Факт.	План	Факт.	План	Факт.	
№	Проект	Кодування ставки	Опис	Кредит NEFCO, ГРН	Власний внесок, ГРН	Разом, ГРН	Метод закупівлі	Тендерні запрошення		Відкриття тендеру		Присудження контракту		Укладання договору		Початок робіт		Транш 1		Транш 2		Оцікуване завершення контракту		Транш 3	
1		NIZN-1	Проектні роботи		730000	730000	Місцеві конкурсні торги	20/08/18		Приблизно протягом 14 днів з дати оголошення закупівлі		Приблизно протягом 7 днів з дати відкриття		Приблизно протягом 7 днів з дати присудження контракту		3 дати заключення контракту					Протягом 90 днів з дати заключення контракту				
2	Ніжин	NIZH-2	Постачання та встановлення всього обладнання і матеріалів для комплексної термомодернізації школи №10 за адресою: вул.Московська,54.	11 076 180	140 000	11 216 180	Відкритий тендер	Не пізніше, ніж через тиждень з дати погодження тендерної документації		45 днів з дати оголошення тендеру		Протягом 45 днів з дати відкриття тендеру		Протягом 14 днів з дати присудження контракту		Приблизно протягом 14 днів з дати заключення контракту		Приблизно протягом 28 днів з дати заключення контракту		По підтвердженню використання траншу 1. Приблизно 4 місяці з дати отримання траншу 1**		Три тижні з дати отримання траншу 2**		Приблизно 18 днів з дати завершення контракту**	
3		NIZH-3	Технічний нагляд		370 000	370 000	Місцеві конкурсні торги	Приблизно протягом 7 днів з дати здачі звіту з оцінки лоту NIZH-2		Приблизно протягом 14 днів з дати оголошення закупівлі		Приблизно протягом 7 днів з дати відкриття		Приблизно протягом 7 днів з дати присудження контракту		3 дати заключення контракту					Приблизно 7 днів з дати завершення будівництва по контракту NIZH-2				
			Управління проектом			160 000	160 000	Не підлягає закупівлі																	
			Непередбачені витрати		1 323 820		1 323 820	Не підлягає закупівлі																	
				РАЗОМ	12 400 000	1 400 000	13 800 000																		

* календарні дати будуть додані в графік реалізації проекту згідно коментарів у відповідних клітинках після погодження тендерної документації. Етапи вказані в календарних днях.
** транші виплачуються за умови виконання усіх умов кредитного договору та проекту, а також надання містом усіх необхідних документів, що вимагаються до кожного траншу