
ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

План Факт. План Факт. План Факт. План Факт. План Факт. План Факт. План Факт. План Факт. План Факт.

Кредит NEFCO, 
ГРН

Власний 
внесок, ГРН

Разом, ГРН

1 NIZN-1 Проектні роботи 730000 730000
Місцеві 

конкурсні 
торги

 20/08/18

Приблизно 
протягом 14 
днів з дати 

оголошення 
закупівлі

Приблизно 
протягом 7 
днів з дати 
відкриття

Приблизно 
протягом 7 
днів з дати 

присудження 
контракту

З дати 
заключення 
контракту

 Протягом 90 
днів з дати 

заключення 
контракту

3 NIZH-3 Технічний нагляд 370 000 370 000 
Місцеві 

конкурсні 
торги

Приблизно 
протягом 7 днів 

з дати здачі 
звіту з оцінки 
лоту NIZH-2 

Приблизно 
протягом 14 
днів з дати 

оголошення 
закупівлі

Приблизно 
протягом 7 
днів з дати 
відкриття

Приблизно 
протягом 7 
днів з дати 

присудження 
контракту

З дати 
заключення 
контракту

Приблизно 7 
днів з дати 

завершення 
будівництва по 

контракту  
NIZH-2

Управління проектом 160 000 160 000 
Не підлягає

закупівлі

Непередбачені витрати 1 323 820 1 323 820 
Не підлягає

закупівлі
РАЗОМ 12 400 000 1 400 000 13 800 000 

* календарні дати будуть додані в  графік реалізації проекту згідно коментарів у відповідних клітинках після погодження тендерної документації. Етапи вказані в календарних днях.
** транші виплаучються за умови виконання усіх умов кредитного договору та проекту, а також надання містом усіх необхідних документів, що вимагаються до кожного траншу

Витрати

Початок робітТендерні запрошення

Протягом 14 
днів з дати 

присудження 
контракту

Відкритий 
тендер

Не пізніше, ніж 
через тиждень з 

дати 
погодження 

тендерної 
документації

45 днів з дати 
оголошення 

тендеру

Протягом 45 
днів з дати 
відкриття 
тендеру 

Укладання договоруВідкриття тендеру Присудження контракту

2 NIZH-2

Ніжин

Приблизно 
протягом 14 
днів з дати 

заключення  
контракту

Постачання та встановлення всього 
обладнання і матеріалів для комплексної 
термомодернізації школи №10 за 
адресою: вул.Московська,54.

11 216 180 140 000 11 076 180 

Оцікуване завершення 
контракту

Транш 1 Транш 2 Транш 3№ ОписПроект Метод 
закупівлі

Кодування 
ставки

Приблизно 
18 днів з 

дати 
завершення 
контракту**

Приблизно 
протягом 28 
днів з дати 

заключення  
контракту 

По 
підтверджен

ню 
використанн
я траншу 1. 

Приблизно 4 
місяці з дати 
отримання 
траншу 1**

Три тижні  з 
дати 

отримання 
траншу 2**


